Projektmanagement

Gruppe 4

Erik Söhnel
Steffen Kersten
Sebastian Wiegand

Grundlagen

- Gegenüberstellung RFID ↔ Barcode
- Entscheidung für Barcode,
 da günstig, ausgereift und einfach

Vorgehen

M1: Hardware ist beschafft, Schnittstellen sind definiert

M2: Ausleihstation funktionstüchtig

M3: Lotus Notes Schnittstelle funktioniert

M4: Hardware ist eingebaut und getestet

M5: Funktionierendes Ausleihsystem, Produkt ist abgenommen

Stakeholder

FHDW Studenten und Lehrende ← Nutzer Bibliothek

Ulrich Förster

Martin Gaber

Thomas Hommes

Heike Kutschke

Winfried Lachnit Winfried Parschfeld Lieferant Hardware

← Leiter FHDW

→ Ausgabe Zugangskarten, Medien mit ID versehen

← Leiter b.i.b.

← Lieferant Hardware

Kosten

- Hardware gesamt: 5703,62 €

- Personal gesamt: 8240,00 €

- Total: **8943,62 €**

Tipps/Hinweise

Größtes Risiko: Lotus Notes Schnittstelle

Dankeschön!

Fragen???